MUNICIPIO ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

ILUMINAGAO AVENIDA BEIRA RIO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 21.039,85 | RS 10.519,92 [ R$  10.519,92 | R$ - |Rs - |Rs - |Rs -
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA RS 64.698,60 | RS 10.783,10 [ R$  10.783,10 | R$  10.783,10 | RS 10.783,10 [R$  10.783,10 [ RS  10.783,10
3 SERVICOS EM TERRA, RECOMPOSIGOES DE PISOS, RAMAIS DE ENTRADA | RS 189.953,32 | RS 31.658,89 [ RS 31.658,89 | R$  31.658,89 | RS 31.658,89 [ RS 31.658,89 | R$  31.658,89
4 MURETAS E QUADROS DE ENERGIA RS 13.434,44 | RS 3.358,61 | RS 3.358,61 | R$ 3.358,61 | RS 3.358,61 | RS - |Rs -
5 CONJUNTOS DE ILUMINAGAO RS 1.503.571,28 | RS 250.595,21 | R$  250.595,21 | R$  250.595,21 | R$ 250.595,21 | RS 250.595,21 [ RS 250.595,21
R$ 1.792.697,49 [ R$  306.915,73 | RS  306.915,73 | R$  296.395,81 | R$ 296.395,81 | R$  293.037,20 | R$  293.037,20
% 17,12% 17,12% 16,53% 16,53% 16,35% 16,35%
% ACUMULADA 17,12% 34,24% 50,77% 67,31% 83,65% 100,00%
Itumbiara - GO
Local Responsavel Técnico

sexta-feira, 9 de agosto de 2024

Nome: LUAN LUCIO DA CUNHA

CREA/CAU: 1021057231D-GO

Data




